

Комплекс мер («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Зонирование помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра	Согласно графику	Ярикова Н.Н. Терещенко С.А. Громова О.П.
2	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Апрель	Ярикова Н.Н. Терещенко С.А. Громова О.П.
3	Определение кадрового состава	Апрель	Ярикова Н.Н. Терещенко С.А.
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	Апрель	Ярикова Н.Н. Терещенко С.А. Громова О.П.
5	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Май-август	Ярикова Н.Н. Терещенко С.А.
6	Повышение квалификации сотрудников Центра	Согласно графику	Арзуманян М.М.
7	Организация набора обучающихся, размещение баннера о наборе в Центр	Август-сентябрь	Терещенко С.А.
8	Торжественное открытие Центра	1 сентября 2021 года	Терещенко С.А.
9	Информационное сопровождение реализации проекта	постоянно	Терещенко С.А.
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Ежеквартально	Терещенко С.А.